

## Liftjournal Nr. 3 vom 30. April 2022

Geschätzte Mieter/innen

Weiter geht's mit hohem Tempo!

Bereits findet der Abbruch des Vorbaus Haus 31 statt – gleich danach folgt Haus 27.

### | WAS WURDE BEREITS ERREICHT? |

- Im Haus 13 ist der komplette Liftschacht erstellt und bereit für den Lifteinbau
- In den beiden 2 Zi.-Whg. wurden die Wände gemauert und damit ist der neue Grundriss nun sichtbar
- Die alte Holzterasse zum Estrich wurde abgebrochen und durch eine Ortsbetontreppe ersetzt
- Die Böden im Veloraum und Kellergänge wurden mit einem speziellen Überzug beschichtet
- Die Kellerdecken wurden neu isoliert und ergänzt
- Der Kran wurde versetzt und steht neu bei Haus 31

### | WAS WOLLEN WIR ERREICHEN? |

- Der Lift im Haus 13 wird montiert
- Die Gipserarbeiten werden vorangetrieben – Die 2 Zi.-Wh.g werden zuerst bearbeitet, damit diese schnellstmöglich wieder bewohnbar sind.
- Parkettboden, Malerarbeiten und Möbeleinbauten finden nach den Gipserarbeiten statt
- Bei Haus 31 wird der Vorbau abgerissen und der Aushub für den Lift erstellt
- Bei Haus 31 werden Bodenplatte und Wände bis EG mit Ortsbeton erstellt
- Die erste Etappe der Montage der Liftturmelemente findet statt (Fertigbetonelemente) – ein Meilenstein beim Liftbauprojekt
- Bei Haus 27 starten die Abbrucharbeiten des Vorbaus und die Aushubarbeiten

### | SPEZIELL FÜR SIE |

- Die Parkplatzsituation verändert sich stetig. Zurzeit finden Sie die Parkplätze für Ihre Besucher vor den Häusern 21 und 23. Bitte parkieren Sie als Mieter jeweils in der Tiefgarage, damit genügend Besucherparkplätze frei sind.
- ➔ Sie können das Aktuelle, sowie die älteren Liftjournale jederzeit im Internet auf unserer Webseite unter [www.bga-aldorf.ch](http://www.bga-aldorf.ch) einsehen. Auch befindet sich dort eine Bildergalerie mit Impressionen der Baustelle. Ein Blick auf unserer Webseite lohnt sich!

Freundliche Grüsse

Verwaltung  
Baugenossenschaft Altdorf